Cronograma Ajustado e Plano de Tarefas por Marcos

📅 Entrega 1 (Daqui a 10 dias): Validação Inicial, Atualização do Front-end e Preparação do Banco

Objetivo: Realizar uma validação inicial rápida do front-end, aplicar as atualizações necessárias no site principal, subir a estrutura com dados simulados (*mocks*), refatorar o banco MySQL e atualizar o relatório.

- **Frente Portal Público (Funcionário 'a' + Grupo Beta):**
  - **Validação Inicial & Atualização Visual/Funcional:** Realizar uma revisão rápida das telas/componentes em React (Início, Galeria, Apoiadores, Quem Somos) e aplicar as atualizações imediatas necessárias.
  - **Evolução de Código (React):** Atualizar e publicar no repositório a camada estrutural de chamadas assíncronas (Axios/Fetch), configurando o consumo de dados simulados (*mock JSON*) para deixar o site pronto e dinâmico para a conexão futura.
  - Auditar e organizar as colunas no Kanban do Trello e o histórico de commits no Git.
- **Frente Painel Administrativo (Funcionário 'b'):**
  - **Evolução de Código (MySQL):** Criar e executar o script SQL simplificado no MySQL Workbench, eliminando tabelas/campos desnecessários e mantendo apenas o essencial para o MVP.
  - **Evolução de Código (React):** Desenvolver e publicar no repositório a estrutura da interface do Painel Administrativo (tela de login e formulários de cadastro/edição).
- **Frente Back-end Central (Grupo Gamma):**
  - **Evolução de Código (Flask/POO):** Estruturar o projeto base da API em Flask e publicar no Git os endpoints de consulta (GET /galeria, GET /apoiadores) e manipulação (POST /midia, DELETE /midia).
- **Documentação & V&V (Grupo Alfa):**
  - Atualizar a estrutura pré-existente do relatório no padrão ABNT com os novos cartões, alterações no banco e atualizações de código desta sprint.
  - Finalizar o roteiro do plano de testes de usabilidade presenciais (cenários das personas Angélica e Mirtes).

🚀 Entrega 2 (Daqui a 23 dias - *Marco Principal*): Sistema Integrado, Funcional e Painel Operacional

Objetivo: Substituir os dados simulados pelas chamadas reais à API Flask, conectando o portal público e o painel administrativo ao banco de dados MySQL refatorado.

- **Frente Portal Público (Funcionário 'a' + Grupo Beta + Grupo Gamma):**
  - **Evolução de Código:** Conectar as telas públicas atualizadas do React às rotas GET da API Flask e ao MySQL, exibindo os dados reais.

    - Executar os testes presenciais de usabilidade/acessibilidade com os idosos durante os treinos do MAFE e registrar métricas (tempo, erros e cliques).
- **Frente Painel Administrativo (Funcionário 'b' + Grupo Gamma):**
    - **Evolução de Código:** Conectar a interface do Painel às rotas POST, PUT e DELETE da API Flask, testando o fluxo de inclusão e exclusão com modais de confirmação.
- **Documentação & Qualidade (Grupo Alfa):**
    - Consolidar no relatório ABNT as evidências visuais de código, diagramas atualizados e capturas de tela do sistema integrado.

🏁 Entrega 3 (Daqui a 29 dias): Fechamento, Relatório de Usabilidade e Polimento Final

Objetivo: Fechamento formal de toda a documentação, entrega do relatório de usabilidade com dados de campo e ajustes finos no código-fonte.

- **Polimento de Código (Equipe Completa):**
    - Otimizar as requisições assíncronas entre React e Flask, tratar erros de rede e fazer correções pontuais no front e back-end.
- **Documentação & Relatórios Finais (Grupo Alfa):**
    - Compilar o **Relatório de Usabilidade** final com os resultados dos testes presenciais 60+.
    - Redação final do relatório técnico-científico ABNT e encerramento dos cartões no Kanban.