Relatório de Auditoria Técnica de Commits

Repositório: nycpacheco/siteMAFE-v2

Branch auditada: main

Frente de trabalho: Portal Público — Entrega 1

Data do relatório: 30/10/2026

1. Identificação, objetivo e escopo

Objetivo. Verificar se as entregas registradas na branch main correspondem às tarefas da frente "Portal Público" no quadro Kanban (Trello), avaliar a qualidade técnica do código e indicar quais cards podem ser movidos para a coluna de entrega.

Escopo. Todo o histórico da branch main, composto por cinco commits de dois contribuidores (nycpacheco e Yagoinha).

Metodologia. Análise dos diffs exportados do GitHub em 30/10/2026, abrangendo arquivos alterados, conteúdo do código, mensagens de commit, autoria e verificações de status exibidas pela plataforma.

Limites. A auditoria não executou o build, a suíte de testes nem o site publicado. No commit inicial, parte do conteúdo foi ocultada pelo GitHub por se tratar de um commit extenso. As conclusões sobre funcionamento se apoiam no código e nas verificações exibidas, e devem ser confirmadas pela checagem descrita na seção 6.1.

2. Sumário executivo

O repositório está na **Entrega 1** de um planejamento em três etapas, documentado nos comentários do próprio código:

Etapa	Escopo	Situação
Entrega 1	Frontend consumindo dados simulados em /mock/*.json	**Implementada**
Entrega 2	API Flask + MySQL, ativada pela variável VITE_API_BASE_URL	Não iniciada (sem código backend)
Entrega 3	Deduplicação, timeout e fallback acessível	Antecipada na camada de dados

Pontos fortes. A camada de dados é bem projetada: timeout de 8 segundos, normalização de chaves em inglês e português, fallback independente por endpoint, cache que evita requisições duplicadas

e troca para a API real sem alteração de código. Todas as telas públicas estão conectadas a essa camada, e o commit mais recente exibe verificação aprovada.

Pontos de atenção.

- **Não existe código Flask** no repositório, embora a mensagem do commit inicial o mencione.
- **Os testes de lógica não testam o código da aplicação**, e o teste mais recente fixa valores provisórios.
- **Conteúdo de teste e placeholders seriam publicados** no site.
- **Um arquivo .zip está exposto** na pasta pública.
- O histórico **não segue integralmente** o padrão Conventional Commits, e o commit inicial não é atômico.

Parecer. A Entrega 1 pode ser considerada **concluída como protótipo funcional**. A **publicação em produção está bloqueada** até a correção dos dois achados de severidade alta (A1 e A2). A frente de testes deve permanecer aberta.

3. Visão geral do histórico

Hash	Autor	Data	Arquivos	Linhas	Verificação	Padrão de mensagem
5311a40	nycpacheco	semana passada	43	+9.587	✓ 1/1	Convencional ✓
a58ca21	nycpacheco	semana passada	1	+3	✓ 1/1 · Verified	**Fora do padrão**
b4b39df	Yagoinha	há 2 dias	3	+151	não exibida	Convencional ✓
d745318	Yagoinha	há 2 dias	3	+320 / −2	não exibida	Convencional ✓
93752a5	Yagoinha	há 2 dias	6	+74 / −25	✓ 1/1	Convencional ✓

Todos os commits foram feitos diretamente na main, sem *pull request* associado e sem comentários de revisão.

4. Análise detalhada por commit

4.1 5311a40 — feat: estrutura inicial da v2 do site MAFE com React e Flask

Conteúdo:

- React com arquivos .jsx e estilos em CSS Modules; configuração em package.json, vite.config.ts e tsconfig.json.
- Componentes: PageBanner, SiteFrame e biblioteca ui (Button, Dialog, Select).
- Páginas: Início, Quem Somos, Galeria, Apoiadores e Página de Erro (404).
- Imagens em src/assets (logo, fotos de treinos, retrato da equipe, logo de apoiador).
- Conteúdo estático em src/lib/site-content.js.

- Testes em tests/logic.test.js, com o executor nativo do Node (node:test).

Constatações:

- **Mensagem enganosa:** nenhum arquivo Python ou Flask faz parte do commit. O projeto é exclusivamente frontend.
- **Arquivo .zip público:** public/assets/aistudio/mafe-em-harmonia-main_f085231f.zip será publicado e ficará acessível por URL direta.
- **Origem no Google AI Studio:** metadata.json, a pasta aistudio, os comentários sobre DISABLE_HMR no vite.config.ts e as opções de decorators no tsconfig.json são resíduos do template, sem uso no projeto.
- **Dois gerenciadores de pacote:** bun.lock e package-lock.json coexistem, o que pode gerar instalações com versões diferentes e infla a contagem de linhas do commit.
- **Dois sistemas de estilo:** o Vite carrega o plugin do Tailwind, mas os componentes usam CSS Modules.
- **Testes que não testam a aplicação:** as funções filter e generateSupporters são escritas dentro do próprio arquivo de teste. Os testes passam independentemente do que existe em src/.
- Comentários informais no CSS (por exemplo, /* <--- Impede que... */).
- Commit extenso e não atômico, aceitável em uma estrutura inicial, mas que dificulta a rastreabilidade.

4.2 a58ca21 — Create vercel.json

Conteúdo: uma regra de reescrita que direciona todas as rotas para /index.html.

Constatações:

- Configuração correta para aplicação de página única. Arquivos estáticos, incluindo /mock/*.json, continuam sendo servidos normalmente, porque a Vercel verifica o sistema de arquivos antes de aplicar a regra. A futura API Flask será chamada por URL absoluta e também não é afetada.
- Rotas inexistentes retornam o index.html com **status HTTP 200**: o visitante vê a página 404, mas buscadores enxergam uma página válida (*soft 404*).
- Mensagem fora do padrão Conventional Commits, gerada pela interface web do GitHub. O equivalente seria chore(deploy): adiciona configuração da Vercel para SPA.

4.3 b4b39df — feat(mock): adiciona JSONs simulados para galeria, apoiadores e institucional

Conteúdo (pasta public/mock/):

- apoiadores.json: **10 registros idênticos** de “Marcela Amaral” (ids 1 a 10), com textos “em atualização” e url vazia. Trata-se de placeholder, não de cadastro de parceiros.
- galeria.json: 4 fotos, todas com year e date iguais a "2026" (o campo date contém apenas o ano). As descrições se apresentam como “registro ilustrativo”.

- institucional.json: contatos e dados do programa (desde 2019, Mairiporã-SP, programa Escola da Família, cerca de 60 pessoas entre 45 e 75 anos).

Constatações:

- **Texto de teste em conteúdo público:** o campo caption contém a frase “teste para ver se dá para enxergar as informações...”, que seria exibida no site.
- **Telefones divergentes:** WhatsApp (11) 99873-2849 e rodapé (11) 90243-9028. É preciso confirmar com a coordenação se ambos são válidos.
- O e-mail mafe@gmail.com parece genérico e deve ser confirmado.
- **Duas fontes da verdade:** o mesmo conteúdo existe em public/mock/*.json e em src/lib/site-content.js, com risco de divergência a cada atualização.

4.4 d745318 — feat(api): estrutura camada assíncrona Fetch com adaptador e fallback

Conteúdo: src/services/api.js (+234), src/hooks/useSiteContent.js (+65) e src/lib/site-content.js (+21 / −2).

Pontos fortes:

- **Timeout de 8 segundos** implementado com setTimeout e AbortController, com suporte a cancelamento externo e limpeza correta dos recursos.
- **Adaptadores** (normalizeGalleryItem, normalizeSupporter) que aceitam tanto as chaves atuais em inglês quanto nomes de colunas do MySQL em português (titulo, id_midia, tipo_evento, logotipo etc.).
- **Validação do formato da resposta**, aceitando lista direta ou lista dentro de um objeto, com erro claro nos demais casos.
- **Promise.allSettled** com fallback independente por endpoint e aviso no console para cada falha.
- **Cache da requisição**, com funções para limpar o cache e forçar nova busca.
- **Proteção contra atualização de estado** após o componente sair da tela.
- **Troca para a API real apenas por variável de ambiente**, sem alteração de código.

Constatações:

- **Estado error inoperante:** como a busca usa allSettled e nunca lança exceção, o tratamento de erro do hook nunca é executado. A interface não tem como saber que exibe dados de fallback.
- **Fallback mantido em cache:** se a API falhar na primeira carga, o resultado de fallback permanece até uma nova busca forçada ou a recarga da página.
- **Lógica duplicada no hook:** o carregamento inicial repete a lógica da função de recarga em vez de reutilizá-la.
- **Ano fixo no código:** o adaptador usa "2026" como valor padrão; fotos sem data aparecerão como 2026 nos anos seguintes.

- **URLs externas sem validação:** o link do apoiador vem da API sem checagem de protocolo. Um valor como javascript: vindo do banco pode se tornar vetor de XSS.
- **Dados institucionais sempre do mock**, mesmo com a API configurada. Se for intencional, deve ser documentado.
- **Nenhum teste** para os adaptadores, que são a lógica mais testável do projeto.
- Foram removidos os comentários que indicavam que os apoiadores são provisórios, o que reduz a visibilidade dessa pendência.

4.5 93752a5 — feat(portal): conecta telas públicas ao hook useSiteContent e atualiza testes

Conteúdo:

- **Conexão completa:** SiteFrame, Início, Quem Somos, Galeria e Apoiadores passaram a obter os dados por useSiteContent(). A mensagem do commit corresponde ao código.
- **Filtros dinâmicos na Galeria:** anos e tipos de evento agora são extraídos dos dados, em vez das opções fixas "2026", "Treinos" e "Competições". A lista de dependências do filtro também foi corrigida.
- **Quem Somos:** os indicadores foram movidos para dentro do componente para usar o ano de início vindo dos dados.
- **Novo teste:** lê os três arquivos de public/mock/ e valida sua estrutura.

Pontos fortes:

- Como o SiteFrame e a página chamam o hook ao mesmo tempo, o cache criado no commit anterior garante uma única busca de dados, confirmando a decisão de arquitetura na prática.
- A verificação aprovada (✓ 1/1) indica que o estado atual da main foi publicado com sucesso.

Constatações:

- **Nenhuma tela usa loading ou error:** o visitante não vê indicação de carregamento nem aviso de dados provisórios.
- **Dados ainda fixos em Quem Somos:** "~60 pessoas", "de 45 a 75 anos" e "Torneios" continuam escritos no componente, embora o campo aboutContent.participants exista nos dados.
- **O novo teste fixa os placeholders:** exige exatamente 4 fotos, 10 apoiadores e o nome "Marcela Amaral", e vai falhar quando os dados reais chegarem, sem que haja erro. Além disso, o caminho dos arquivos depende de o teste ser executado na raiz do projeto.
- **Os testes de lógica continuam testando cópias:** o filtro segue dentro da GalleryPage, sem função exportável para teste.
- **Anos sem ordenação** no filtro da galeria.

5. Achados consolidados

ID	Achado	Severidade	Commit
A1	Texto de teste (caption) e apoiadores placeholder seriam publicados	**Alta**	b4b39df
A2	Arquivo .zip exposto na pasta pública	**Alta**	5311a40
A3	Testes de lógica copiam o código em vez de importá-lo	Média	5311a40, 93752a5
A4	Teste dos mocks fixa valores provisórios e depende do diretório de execução	Média	93752a5
A5	Estado de erro nunca acionado; nenhuma tela trata carregamento ou fallback	Média	d745318, 93752a5
A6	Backend Flask inexistente; mensagem do commit inicial enganosa	Média	5311a40
A7	Links de apoiadores sem validação de protocolo (risco de XSS na Entrega 2)	Média	d745318
A8	Fotos de participantes publicadas: confirmar autorização de uso de imagem (LGPD)	Média	5311a40
A9	Conteúdo duplicado entre public/mock e site-content.js	Média	b4b39df, d745318
A10	Telefones divergentes e e-mail a confirmar	Média	b4b39df
A11	Commits direto na main, sem *pull request*, revisão ou testes automáticos no CI	Média	todos
A12	Dois lockfiles, resíduos do AI Studio e dois sistemas de estilo	Baixa	5311a40
A13	Ano "2026" fixo como padrão no adaptador	Baixa	745318
A14	Resultado de fallback mantido em cache após falha	Baixa	745318
A15	Indicadores fixos na página Quem Somos	Baixa	3752a5
A16	Anos do filtro da galeria sem ordenação	Baixa	3752a5
A17	*Soft 404* e mensagem de commit fora do padrão	Baixa	58ca21

Observação sobre o A8. O programa atende adultos de 45 a 75 anos. As fotos de treinos e o retrato da equipe identificam participantes, e a publicação exige autorização de uso de imagem. O nome da apoiadora aparece em contexto de parceria pública, de menor sensibilidade. Esta observação tem caráter técnico e de conformidade e não substitui análise jurídica.

6. Status recomendado no Trello

Entrega	Status	Condição
Estrutura React + Vite, componentes e páginas	✅ Concluída	—
Deploy na Vercel (SPA)	✅ Concluída	Confirmar no painel que a verificação ✓ 1/1 é o deploy
Dados simulados (mock JSON)	⚠️ Concluída com pendências	Corrigir A1 e A10 antes de publicar
Camada de serviços assíncrona com fallback	✅ Concluída	A5 e A7 entram como melhorias
Telas públicas conectadas ao hook	✅ Concluída	—
Testes automatizados	⚠️ Parcial — manter aberto	Corrigir A3 e A4
Integração com API Flask + MySQL	❌ Não iniciada	Corresponde à Entrega 2
Publicação em produção	❌ Bloqueada	Depende de A1 e A2

6.1 Verificação mínima antes de mover os cards

1. Executar npm install e npm run build sem erros.
2. Executar a suíte de testes a partir da raiz do projeto e registrar o resultado.
3. Abrir o site publicado e acessar cada rota digitando a URL diretamente.
4. Renomear temporariamente um arquivo de mock e confirmar que a página continua funcionando com o fallback.

7. Recomendações priorizadas

Prioridade	Ação	Achado
1	Remover o .zip de public/ e incluí-lo no .gitignore	A2
2	Substituir o texto de teste e os apoiadores provisórios por conteúdo real, ou ocultar a seção até a coordenação enviar os dados	A1
3	Confirmar com a coordenação telefones, e-mail e autorizações de uso de imagem	A8, A10
4	Extrair o filtro da galeria para uma função em src/lib e testar adaptadores e filtro importando o código real	A3
5	Reescrever o teste dos mocks para validar campos e tipos, sem fixar quantidades ou nomes, e resolver o caminho a partir do próprio arquivo de teste	A4

6	Informar no hook quais fontes usaram fallback e exibir carregamento e aviso discreto nas telas	A5, A14
7	Aceitar apenas links http:// e https:// para apoiadores	A7
8	Unificar a fonte de conteúdo (mocks ou site-content.js, não ambos)	A9
9	Proteger a main com *pull request* obrigatório e GitHub Actions executando build e testes	A11
10	Usar aboutContent.participants em Quem Somos e ordenar os anos do filtro do mais recente para o mais antigo	A15, A16
11	Adotar um único gerenciador de pacotes, remover resíduos do AI Studio e definir o sistema de estilo	A12
12	Trocar o ano fixo do adaptador por ausência de valor ou pela data atual	A13
13	Documentar no README que o backend corresponde à Entrega 2 e adotar *commitlint*	A6, A17

8. Conclusão

Os cinco commits demonstram uma base de frontend sólida e uma camada de dados preparada para receber a API Flask sem retrabalho, que é o principal mérito técnico do projeto. A conexão de todas as telas públicas a essa camada está comprovada no código, o que encerra a **Entrega 1 como protótipo funcional**.

Restam, contudo, pendências que impedem a publicação: **não há backend**, **os testes não protegem a lógica da aplicação** e **há conteúdo provisório e de teste que iria ao ar**. Recomenda-se mover para a coluna de entrega os cards de estrutura, deploy, camada de dados e integração das telas, manter abertos os cards de testes e de dados reais, e bloquear a publicação em produção até a correção dos achados A1 e A2.